

Утвержден приказом
и.о. директора № 01-01/278а от 27.12.2022

МОУ «Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова»

ПЛАН-ГРАФИК

разработки ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, ФООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, ФООП ООО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО, ФООП ООО, документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФООП	Январь– март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО	Январь– март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по обновленным ФГОС и ФООП	Апрель, август	Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки	Июнь–август	Директор	Тарификационный список

педагогических работников			
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Май	Рабочая группа	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Июнь	Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО на педсовете	Май	Рабочая группа	Протокол
Доработка проекта ООП ООО и утверждение ООП ООО	Июнь	Директор	Утвержденные ООП ООО
Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО	Март	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Июнь	Директор	Утвержденные ЛНА