

Техническое задание

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная школа №50 имени Валерия Харитонова»
(наименование ОУ)

№	Мероприятие	Сроки	Результат
<i>Подготовительный этап (май – декабрь 2017 года)</i>			
1.	Оценка готовности педагогического коллектива к внедрению технологии создания ПОС	Май-сентябрь 2017 г.	Описание уровня готовности педагогического коллектива к внедрению технологии создания ПОС ①
		Декабрь 2017 г.	Описание шагов по формированию готовности к внедрению технологии создания ПОС ②
2.	Обучение на семинарах	Июнь-ноябрь 2017 г.	Педагогический коллектив обучен на 3 семинарах (по отдельному графику)
3.	Проведение диагностических мероприятий (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик, фокус группа)	май-июнь 2017 г. ноябрь 2017 г.	Сформирована папка результатов указанных диагностик ③
4.	Создание и наполнение страницы сайта организации-соисполнителя инновационного проекта	Июнь, сентябрь 2017 г.	Создана страница в соответствии с рекомендациями. Размещены материалы в разделах документы, отчеты, мероприятия, материалы, контакты.
<i>Основной этап (январь- декабрь 2018 г.)</i>			
1.	Проведение диагностических мероприятий (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик)	Апрель, май-июнь, ноябрь 2018 г.	Сформирована папка результатов указанных диагностик
2.	Подготовка к внедрению технологии создания ПОС: 1) Анализ результатов учащихся; 2) Анализ профессиональных дефицитов; 3) Выбор педагогической стратегии; 4) Выбор педагогических технологий	Январь-май 2018 г.	Описание результатов анализа
			Обоснование выбора педагогической стратегии на основе результатов анализа
			Обоснование выбора педагогических технологий в соответствии с педагогической стратегией ОУ

